

Република Србија
Град Београд
Градска општина Младеновац
Председник општине

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), градска општина Младеновац, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОКО ОБЈЕКТА О. Ш. "СВЕТИ САВА" У КОСМАЈСКОЈ УЛИЦИ У МЛАДЕНОВЦУ НА К.П. 3365 К.О. МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ БРОЈ V-00-06-2/259/2016 ОД 22.4.2016. ГОДИНЕ

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова "на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Космајској улици у Младеновцу на к.п. 3365 К.О. Младеновац Варош број V-00-06-2/259/2016 закључен дана 22.4.2016. године, и то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 1.090.000,00 динара без ПДВ-а, и износи 22.961.394,20 динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова) и члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, буде 65 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно до 31.08.2016. године.
 2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : „**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОКО ОБЈЕКТА О. Ш. "СВЕТИ САВА" У КОСМАЈСКОЈ УЛИЦИ У МЛАДЕНОВЦУ НА К.П. 3365 К.О. МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ**“ *Ознака из општег речника набавке: 45400000 - завршни грађевински радови.*
 3. Првобитна вредност Уговора износи **21.871.394,20** динара без ПДВ-а.
 4. Измењена вредност Уговора је **22.961.394,20** динара без ПДВ-а.
 5. Разлог за измену уговора је допис број 294 /16 од 8.8.2016.године, где је исказана потреба за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац, стручни надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима. Повећање обима предмета набавке за износ од 1.090.000,00 динара без ПДВ-а је због вишкова радова који су се појавили приликом увођења радова, као и да је за реализацију вишка радова потребно додатних 5 радних дана.
 6. Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама и члан 6. Уговора о Извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Космајској улици у Младеновцу на к.п. 3365 К.О. Младеновац Варош.
- Чланом 6. Уговора о Извођењу радова предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у

случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове".

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести

7. Анекс Уговора о јавној набавци радова **Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Космајској улици у Младеновцу на к.п. 3365 К.О. Младеновац Варош**, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број: П-00-06-3/194/2016, 15.8.2016. године

