
Програм пописа незаконито изграђених објеката по зонама са динамиком вршења 

пописа по зонама 

на територији ГО Младеновац 

 

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ 

 

 I ЗОНА 

 -МЗ "25.мај" -од ул.Николе Пашић (граница са МЗ "Баташево") ка МЗ "Село 

Младеновац" 

 -Део МЗ "Центар" -од ул.Краља Александра Обреновић и границе са МЗ 

"Драпшин" ка МЗ "25.мај" и МЗ "Село Младеновац" 

планирани рок завршетка пописа: 15.фебруар 2016.године 

 II ЗОНА 

 1.етапа 

 -Део МЗ "Драпшин" - од ул.Краља Петра I и потока Серава ка МЗ "Село 

Младеновац" 

планирани рок завршетка пописа: 10.март 2016.године 

 2.етапа 

 -Део МЗ "Драпшин" -од потока Серава ка катастарској општини Рајковац 

планирани рок завршетка пописа: 20.март 2016.године 

 3.етапа 

 -преостали делови МЗ "Драпшин" и МЗ "Центар" 

планирани рок завршетка пописа: 10.април 2016.године 

 III ЗОНА 

 1.етапа 

 -Део МЗ "Селтерс" - зона ул. Хајдук-Вељкова, Љубе Давидовић и 12.октобра са 

припадајућим улицама, од "Газеле" ка МЗ Кораћица 

планирани рок завршетка пописа: 1.мај 2016.године 

 2.етапа 

 -Преостали део МЗ "Селтерс" ка катастарској општини Међулужје и МЗ Баташево 

планирани рок завршетка пописа: 1.јун 2016.године 

 IV ЗОНА 

 -МЗ "Баташево" 

планирани рок завршетка пописа: 20.јун 2016.године 

 



ОСТАЛЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 

 V зона 

 -Ковачевац 

 -Рабровац 

 -Границе 

 -Велика Крсна 

планирани рок завршетка пописа: 15.август 2016.године 

 VI зона 

 -Међулужје 

 -Марковац и Црквине 

 -Јагњило 

планирани рок завршетка пописа: 15.септембар 2016.године 

 VII зона 

 -Кораћица 

 -Пружатовац 

 -Велика Иванча 

планирани рок завршетка пописа:15.октобар 2016.године 

 VIII зона 

 -Рајковац 

 -Влашка   

 -Амерић 1 и 2 

 -Мала Врбица 

планирани рок завршетка пописа: 10.новембар 2016.године 

 IX зона  

 -Село Младеновац 

 -Дубона 

 -Шепшин 

 -Сенаја 

планирани рок завршетка пописа: 27.новембар 2016.године 

 


